Avances del proceso para la **pavimentación de la vía a la** vereda Rubiales en Puerto Gaitán, Meta



Objetivo

Mejorar la movilidad y la calidad de vida de

+41 mil

portogaitanenses

Se han realizado:

12

reuniones de seguimiento



¡La participación de las comunidades ha sido fundamental!

Trabajo articulado de:



Autoridades locales

(Gobernación del Meta y Alcaldía de Puerto Gaitán).

Comunidades



Operadoras del sector hidrocarburos

(Ecopetrol, Hocol, Frontera Energy, Tecpetrol, Cepsa) y la ACP

Logros del proceso

1. Actualización de estudios y diseños de tránsito por parte de ECP, julio 2021

2. ACP, ECP y AIM firmaron acuerdo de cooperación, septiembre 2021, para estudios y diseños de 40 km

3. AIM adelantó estudios y diseños para otros 40 km, 2021

4. AIM entregó totalidad de los estudios y diseños, agosto 2022

5. Operadoras, Alcaldía y Gobernación firmaron Convenio Marco, agosto 2022

6. Firma del Acuerdo de Cooperación #1 entre INVÍAS, Gobernación del Meta, Agencia para la Infraestructura y empresas del sector 28, junio 2023

7. Proceso administrativo del INVIAS para apropiar valor del acuerdo al presupuesto 2024

8. Alcaldía iniciará obras en un tramo de la vía, septiembre 2023

9. Inicio estimado de obras del Acuerdo de Cooperación #1, comienzos 2024



Desde esta industria, aliada del desarrollo de las comunidades, seguimos comprometidos para que el mejoramiento de la vía ¡sea un hecho!

ecopetrol

acp Asociación Colombiana del Petróleo y Gas

HECHOS DE SOSTENIBILIDAD *Acciones que se ven*